Приложение № 3
 к Договору подряда № _____ от «____»_________________ 2023 года





График выполнения работ


	№п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Стоимость, руб. НДС не облагается

	1
	Согласовать Техническое задание на разработку документации в КРТИ до начала работ
	2 нед. с даты заключения договора
	

	2
	Выполнить сбор необходимых исходных данных, необходимых, для выполнения работ и передача Заказчикам
	2 нед. с даты заключения договора
	

	3
	Выполнить имущественно-правовую инвентаризацию земельных участков, объектов недвижимости. Инженерных сетей и сооружений в границах ППиПМ, с учетом уточнения границ проектирования с целью размещения линейного объекта.
	2 мес. с даты заключения договора
	

	4
	Выполнить инженерные изыскания для подготовки документации ПП и ПМ, в том числе:
-  Подготовить и согласовать с КРТИ (если таковое потребуется) и Заказчиками Программы и Задания на проведение необходимых видов инженерных изысканий, используемых при подготовке ППиПМ;
- Выполнить работы и подготовку отчетной документации по результатам инженерных изысканий.
-  Выполнить прочие работы, в объеме, необходимом и достаточном для подготовки документации ППиПМ)
	2 мес. с даты заключения договора
	

	5
	Получить исходно-разрешительную документацию от исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), балансодержателей и собственников инженерных сетей, собственников земельных участков и/или, объектов и сетей расположенных на указанных земельных участках в границах территории планируемого размещения Линейного объекта. 
Получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций и других заинтересованных организаций города с предоставлением письменного аналитического отчета обоснованности и целесообразности их реализации.
	2 мес. с даты заключения договора
	

	6
	Разработка основной (утверждаемой) и обосновывающей частей проекта планировки и проекта межевания территории для размещения Линейного объекта (ППиПМ) в полном объеме.
	4 мес. с даты заключения договора
	

	7
	Получение необходимых предварительных согласований разрабатываемой документации (или ее частей) ППиПМ, в профильных исполнительных органах государственной власти (ИОГВ).
	1 мес. после выполнения п. 6
	

	8
	Согласование разработанной документации ППиПМ, в профильных исполнительных органах государственной власти (ИОГВ), указанных в Задании КГА и/или требованиями действующего законодательства, уполномоченных органов власти
	[bookmark: _GoBack]2 мес. после выполнения п. 6, 7, но не позднее 07.05.2024
	

	9
	Получение Сводного заключения КГА по документации по планировке территории
	1 мес. после выполнения п. 8
	

	10
	Подготовка необходимых обосновывающих, демонстрационных и прочих дополнительных материалов Проведения Общественных обсуждений до утверждения документации ППиПМ Правительством СПб
	2 нед. после выполнения п. 8
	

	11
	Передача документации на Утверждение ППТиПМ Постановлением Правительства Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга
	1 мес. после выполнения п. 9
	



Общий срок подготовки документации по планировке территории – 07.08.2024.

Подрядчик                                                               _____________________ / _____________/


Заказчик 1                                                                ____________________ / _____________/


Заказчик 2                                                                ____________________ / _____________/



